

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din comuna Răzeni raionul Iałoveni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2025												Anul 2026												
														Iulian												
		X				XI				XII					III				IV				V			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	Str. Biruinței																									
1	Lucrări pregătitoare																									
2	Lucrări de consolidare a acostamentelor																									
3	Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal																									
4	Montarea bordurii																									
5	Amenajarea și construcția drumurilor laterale																									
6	Amplasarea și organizarea siguranței rutiere																									
	Str. Fântinilor																									
1	Lucrări pregătitoare																									
2	Lucrări de consolidare a acostamentelor																									
3	Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal																									
4	Montarea bordurii																									
5	Amenajarea și construcția drumurilor laterale																									
6	Reamenajarea fântânilor la cotele de proiect																									
7	Amplasarea și organizarea siguranței rutiere																									

Pauză tehnologică

Semnăt: _____
Nume: Sirbu Marius
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL