

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a sistemului de încălzire clădirii Școala nr. 88 pe terenul/construcția cu nr. cadastral 0131124.175, mun. Chișinău, or. Codru

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		20 zile					
		0-2	3-5	6-11	12-16	17-19	20
1.	Faza 1 Organizarea șantierului, aprovizionarea cu materiale	X					
2.	Faza 2 Demontarea instalației existente	X	X				
3.	Faza 3 Montarea conductelor de încălzire și executarea lucrărilor de sudură			X			
4.	Faza 4 Montarea radiatoarelor, armăturilor și izolarea conductelor				X		
5.	Faza 5 Probe hidraulice, spălarea, reglarea și punerea în funcțiune a instalației					X	
6.	Faza 6 Refacerea finisajelor, curățenie, recepția și predarea lucrărilor						X

Director Verlan Natalia

„PINTURA-CONS” S.R.L

MD-2060, str.Grenoble 259/11 ap.34 munChișinău, REPUBLICA MOLDOVA