

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Servicii de elaborare a proiectelor tehnice de execuție pentru construcția a 2 terenuri de minifotbal din r. Telenești și reconstrucția terenului de fotbal din or. Telenești.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		60 zile				
		0-10	11-20	21-37	38-46	47-60
1.	Faza 1 Colectarea datelor inițiale și prospecțiuni topogeodezice					
2.	Faza 2 Elaborarea conceptului și planului general					
3.	Faza 3 Elaborarea compartimentelor arhitectură și construcții					
4.	Faza 4 Elaborarea compartimentului electric și iluminat stadion					
5.	Faza 5 Elaborarea devizelor, verificarea proiectului și expertizarea, tipărirea și predarea documentației finale					

Cu stimă,

Director Condrasi Serghei
„ARTCONS STUDIO” S.R.L
MD-2071, str. Alba-Iulia, 188, (of) 80, mun. Chișinău, Republica Moldova.