

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Chisinau

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2024-2025
		120 zile
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	117 zile

Data completarii: 18 ianuarie 2024

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”