

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Amenajare a spațiului pentru angiograf, sala.2, et.3, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinau
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrări de Amenajare a spațiului pentru angiograf, sala.2, et.3, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinau										

*Nota : termen de executare 30 zile

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL