

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

***Amenajarea spatiilor verzi in preajma riului Creanga din localitatea s.
Baimaclia, r. Causeni***
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	01.04.2024			
2.	Lucrari de amenajare	-	02.04.2024	-	-
3.	Finisare lucrarilor	-	-	30.04.2024	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 12.03.24

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**