

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia strazii Krasnov cu captarea si evacuarea apelor pluviale (sector str. Stefan cel Mare - str. Gradinilor) din s. Colibasi, r-nul Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	n
	Organizare de santier	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	
1.	Reparatia strazii Krasnov cu captarea si evacuarea apelor pluviale (sector str. Stefan cel Mare - str. Gradinilor) din s. Colibasi, r-nul Cahul Etapa I PC01+40.00- PC03+34.00					
2.	Reparatia strazii Krasnov cu captarea si evacuarea apelor pluviale (sector str. Stefan cel Mare - str. Gradinilor) din s. Colibasi, r-nul Cahul Etapa II PC00+00.00- PC01+40.00					

Data comletarii: 30.01.2025

Semnat: _____

Nume: Drangoi Sergiu

Funcțiaîncadrulîntreprinderii: Administrator

Denumireaîntreprinderii: SRL”CONSTDRUM”