

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstrucția turnurilor de apă la trei fântini arteziene în s. Giurgiulești, r-nul Cahul”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	„Reconstrucția turnurilor de apă la trei fântini arteziene în s. Giurgiulești, r-nul Cahul”							X	X	X			

Semnat:

Nume: Baloș V.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Basregal

