

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a blocului sanitar (WC băieți și WC fete) și pentru personal la Colegiul Agroindustrial din Rîșcani

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 din momentul predării de către Beneficiar a obiectului /spațiului de către Antreprenor de la primirea ordinului de începere a lucrărilor și din data semnării contractului de achiziții publice, și înregistrării contractului la Trezoreria MF <u>pina la data de 15 Iulie 2022</u>
		Luna
		Mai-15 Iulie 2022
1	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Începerea lucrărilor	XXXX XXXX XXXX XXXX
2.	<u>Obiect :</u> <u>Lucrări de reparație a blocului sanitar (WC băieți și WC fete) și pentru personal la Colegiul Agroindustrial din Rîșcani</u> 1.Lucrari de demontare 2.Lucrari de electro-montare 3.Lucrari sanitare 4.Tencuiala,Armare,shape 5.Montare placi Ceramica 6.Lucrari de finisher,vopsitorii 7.Evacuarea gunoierului de pe șantier. 8. Lucrari sanitare dupa procesul de reparație (curatenie)	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Cu stimă,
Data completării: 12 Mai 2022
Semnat: Semnătură electronică
Nume/prenume: Cojocar Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei „Casabella Group” SRL
Adresa: MD-2023 mun.Chisinau , str.Varnita 2/13
IDNO 1014600026503
