

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia
și spălătoria, prin schimbarea acoperișului, fațadei și scărilor

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2024					
		Zile (180)					
		30	30	30	30	30	30
1	Demontari si evacuari						
2	Consolidarea peretilor						
3	Centuri monolite						
4	Acoperisul sar pant						
5	Copertine						
6	Fatada						
7	Renovarea scarilor si platformele din beton						
8	Finisare soclul						
9	Pereu						
10	Transportarea gunoiului						

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**