

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere periodică a străzii Alexei Mateevici din s. Alcedar, r-nul Șoldănești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Luna	
		1	2
1.	Organizare de șantier	+	+
2.	Categoria de lucrări: 2.1. Sistemul rutier <u>Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic</u> <u>Decaparea mecanizata</u> <u>Săpătură mecanică cu excavator și transportarea la dist.3km</u> <u>Strat de fundatie din pietris cu așternere mecanică</u> <u>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza</u> <u>Asfaltarea părții carosabile 5cm cu așternere mecanică</u> <u>(asfalt cu agregate mari)</u> <u>Asfaltarea părții carosabile 3cm cu așternere mecanică</u> <u>(asfalt cu agregate mărunte)</u>	+ + + +	+ + +
	2.2. Trotuar Categoria de lucrări: <u>Decaparea mecanizata</u> <u>Săpătură mecanică cu excavator și transportarea la dist.3km</u> <u>Strat de fundatie din pietris cu așternere mecanică</u> <u>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza</u> <u>Asfaltarea părții carosabile 3cm cu așternere manuală</u> <u>(asfalt cu agregate mărunte)</u>	+ + +	+ +

Semnat: _____

Nume: Victor Deleu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Autodel Trans”