

Anexa 10

la Documentația standart nr. ocds-b3wdp1-MD-1722514728285

din "01" August 2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrarile de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de nord a republicii LOT II

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului		
	Organizare de șantier	2024	
		I lună	II lună
1	R1 - drum de acces spre or. Ungheni		
2	Chișinău - Orhei - Bălți		
3	R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina		
4	R14 – Cosăuți – frontiera cu Ucraina		
5	M5 - Glodeni		
6	Bălți - Fălești - Sculeni - Ungheni		
7	Fălești - Pîrlița		
8	Orhei - Rezina - Rîbnița		
9	Orhei - Bravicea - Călărași		
10	R6 - Bilicenii Vechi - M5		

Termen de execuție: **2 luni**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat;

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: S.C. "DROMAS-CONS"S.R.L.