

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRIL

Construcția rețelelor de alimentare cu apă com. Hincăuți, s. Hincăuți și s. Clișcauți

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025													
		Lunile													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Organizare de șantier														
1	Construcția rețelelor de alimentare cu apă com. Hincăuți, s. Hincăuți și s. Clișcauți														

Lucrările vor fi executate conform graficului calendaristic de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL