

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția unor sectoare de străzi locale s. Alexandrovca com Gangura (strazile Plavnia și str. Tinereții)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul											
		luna											
		IX		X			XI			XII			
	Organizare de șantier												
1	str. Plavnaia												
2	str. Tinereții												

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: Sirbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL