

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație în incinta Palatului de Cultură "N. Botgros" din mun. Cahul pentru crearea
Centrului Oenologic**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum ireaobiectului	Anul 2024						...							
		Luna													
		1.luna	2.luna	3.luna	4.luna	5.luna	6.luna	7- 8	9- 10	10- 11	12- 13	14- 15	16- 18		
1.	Organizare de șantier Lucrări reparații Alimentare cu apa si canalizare, incalzire si conditionare	$\pm$ $\pm$	$\pm$	$\pm$ $\pm$	$\pm$	$\pm$									
2.	Rețele electrice interioare Finisări		$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$									

Data:15.07.2024

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL