

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de elaborare a proiectului de execuție: „Reparație capitală cu reamenajarea/replanificarea spațiului nelocativ existent, inclusiv divizarea pe verticală în vederea organizării spațiilor de lucru (oficii, birouri) a încăperilor cu nr. cadastral 0100205.007.033, din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 73, municipiul Chișinău”
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		1	2	3	4	5
1.	Faza 1: Studii, foto fixarea, releveu, măsurări etc.	10 zile				
2.	Faza 2: Schiță de proiect		10 zile			
3.	Faza 3: Proiect de execuție și documentația de deviz			90 zile		
4	Faza 4: Avizarea documentației de proiect				30 zile	
5	Faza 5: Verificarea și avizarea documentației de proiect și deviz					10 zile

Semnăt:

Nume: **Aghenie Tudor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Master Team”**