

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Reparatia capitala a cladirii statiei de pompieri din satul Carpineni**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luni			
		1	2	3	
1.	Organizare de șantier	-----			
2.	Lucrari de reparatie	-----			
3.	tavan,pereti,pardosele		-----		
4.	Montare timplarie				-
5.	Planseu cota +4.00	-----			
6.	Lucrari tehnice sanitare si incalzire			-----	
	Lucrari electrice	-			
		-----		-----	

Data completării: 10.07.2025Nume/prenume: Robu EduardFuncția: DirectorDenumirea operatorului economic Proex Construct SRLIDNO al operatorului economic 1021600051361

Semnat