

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a sistemului rutier în perimetrul str. Alexei Mateevici 83-traseul M5 și str. Decebal nr. 2-10 din com. Stauceni, mun. Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Organizare de șantier	2023	
		VI	VII
		Reparația capitală a sistemului rutier în perimetrul str. Alexei Mateevici 83-traseul M5 și str. Decebal nr. 2-10 din com. Stauceni, mun. Chișinău	
1	Lucrari de pregatire a santierului		
2	Frezarea stratului de beton asfaltic uzat		
3	Instalare bordură		
4	Reamenajarea fântânilor		
5	Amenajarea stratului din BA 16		
6	Amenajarea stratului din BAD 22,4		

Termen de executare: 45 zile

Nota: în dependență de condițiile meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.