

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea statiilor de asteptare a transportului public si plombarea strazilor din or. Singera, s. Dobrogea si s. Revaca (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Anul2023							
		saptamina							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier								
2.	Lucrari de frezare, curatire, amorsare si plombare cu beton asfaltic								
3.	Lucrari de frezare, excavare si amenajare a stratului reciclat cu ciment, betonului asfaltic								
4.	Lucrari de amenajarea a bordurei mari si mici. Amenajare pavaj la satiile de asteptare								
5.	Amenajare pavilioane si iluminatului								

Semnat:

Nume: **Gutan Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director Tehnic**

Denumirea întreprinderii: **SRL City Cons Group**