

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații la fasada Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023						...							
		Luna													
		1	2	3	4	5	6	7- 8	9- 10	10- 11	12- 13	14- 15	16- 18		
1.	Organizare de șantier	±													
	Demolări	±													
2.	Lucrări de reparație fasad	±	±												
3.	Lucrari de reparație exterioare		±	±											
	Lucrări de reparație copertina		±	±	±										
4	Finisari				±										

Data:26.04.2023

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL