

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația capitală a acoperișurilor clădirilor grădiniței de copii nr. 4 ” Andrieș”
din mun. Hîncești.

№	Denumirea lucrarilor	2019																			
		Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4				Luna 5			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Blocul A (desfaceri)																				
2	Blocul A (Acoperis)																				
3	Blocul B (desfaceri)																				
4	Blocul B (Acoperis)																				
5	Blocul C (desfaceri)																				
6	Blocul C (Acoperis)																				
7	Blocul D (desfaceri)																				
8	Blocul D (Acoperis)																				
9	Blocul E (desfaceri)																				
10	Blocul E (Acoperis)																				
11	Blocul F (desfaceri)																				
12	Blocul F (Acoperis)																				
13	Blocul K (desfaceri)																				
14	Blocul K (Acoperis)																				
15	Blocurile Sc1.Sc2.Sc3 Casa scarilor (desfaceri)																				
16	Blocurile Sc1.Sc2.Sc3 Casa scarilor (Acoperis)																				
17	Galereele G1.G4.G6 (desfaceri)																				
18	Galereele G1.G4.G6 (Acoperis)																				
19	Galereele G2.G3 (desfaceri)																				
20	Galereele G2.G3 (Acoperis)																				
21	Galereele G5 (desfaceri)																				
22	Galereele G5 (Acoperis)																				
23	Receptia la terminarea lucrarilor																				
24	Receptia finala																				

Semnat:

Nume: Ciobanu Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Prestigiu - AZ" SRL