

GRAFIC DE EXECUTARE LUCRARILOR.

IMSP Centrul de Sănătate nr.1 Orhei

203501, MOLDOVA, Orhei, mun.Orhei, str. Vasile Lupu, 127, or. Orhei

” Reconstrucția acoperișului și fațada la OMF Furceni.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		9	10	11	...	2027
1.	Faza 1 Pregatire Demolare	✓				
2.	Faza 2 Reparare,, <u>Lucrarile fasad</u> Timplarie acoperis	✓				
3.	Faza 3):Lucrarile teracota Lucrari la acoperis <u>Glafuri si copertine</u> <u>din tabla</u> _____		✓			
...	Faza finisare : <u>terminarea lucrari</u> <u>Evacuare gunoi</u>		✓			

19.08.2026

Nume: Bojac Leonid

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Bolixan-Exim