

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de extindere str.Stefan cel Mare din mun.Orhei

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022	2023	2024	2025	2026
1	Demolarea bordurii existente					
2	Demontarea parapetelor directionate					
3	Lucrari de terasament					
4	Consolidarea zonei verzi					
5	Amenajarea sistemului rutier					
6	Benzi de frinare accelerare					
7	Amenajarea bordurii BR 100x30x18 cm					
8	Constructia podetului cadru 3,5x1,2 (3 buc)					
9	Constructia trotuarului					
10	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiera					
11	Amenajarea sistemului de canalizarea apelor pluviale Fintini de captare					
12	Amenajarea tuburilor de captare si evacuare a apei pluviale					
13	Amenajarea tuburilor de captare si gratare					

Data completării: 13.09.2022

Semnat: _____

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: __“Genesis International” SRL