



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.1 la contractul Nr. 9 MF din "11,, iulie 2023

Prezentul acord este semnat astăzi "19,, septembrie 2023, între **Instituația Medico Sanitar Publică Spitalul de Traumatologie și Ortopedie**, în persoana Serghei Ștepa și **SC „MIHCONS PLUS” SRL**, în persoana Ungureanu Mihail, în scopul modificării Contractului Nr. 9 MF din "11" iulie 2023 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdpl-MD-1682666942989 din 28.04.2023

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 19.09.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului Contract nr. 9 MF din 11.07.2023 se majorează cu 15% pentru loturile:

- Lotul 3 Lucrări de reparație a salilor de conferințe și spații consultative al IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie se majorează cu **120513.46** lei, suma totală a prezentului lot constituie **924095.58 lei** inclusiv TVA.

Suma totală a contractului (**1130093,38** lei MD) se majorează cu **120513.46** lei MD.

Punctul 3.1. din Contract se modifică și va avea următorul cuprins: Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1250606.84** (un milion două sute cinzeci mii șase sute șase, 84 bani) lei MD, inclusiv TVA lei MD.

2. Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

3. Specificația lucrărilor ce se majorează:

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cantitatea (u/m)	Suma cu TVA până la modificare	Suma majorată cu TVA	Suma totală cu TVA
	Lotul 3 Lucrări de reparație a salilor de conferințe și spații consultative al IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie	Conform Devizului local formularul nr. 7, 3, 5	1130093,38	120513.46	1250606.84
	TOTAL	x	1130093,38	120513.46	1250606.84

Digitally signed by **OPERATOR ECONOMIC**
Date: 2023.09.18 12:53:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș.

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Digitally signed by **L.Ș. Cosporțan Igor**
Date: 2023.09.19 12:30:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.2 la contractul Nr. 9 MF din "11, iulie 2023

Prezentul acord este semnat astăzi "31, octombrie 2023, între **Institutiia Medico Sanitar Publică Spitalul de Traumatologie și Ortopedie**, în persoana Serghei Ștêpa și **SC „MIHCONS PLUS” SRL**, în persoana Ungureanu Mihail, în scopul modificării Contractului Nr. 9 MF din "11" iulie 2023 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdpl-MD-1682666942989 din 28.04.2023

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 31.10.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului Contract nr. 9 MF din 11.07.2023 se majorează cu 15% pentru loturile:

Lotul 1 Lucrari de reparatie a Cabinetului de Transfuzie a Singelui, se majorează suma lotului (326511,26) cu **48521,41** lei, suma totală a prezentului lot constituie **375032,67** lei inclusiv TVA.

Suma totală a contractului (1250606,84 lei MD) se majorează cu **48521,41** lei MD.

Punctul 3.1. din Contract se modifică și va avea următorul cuprins: Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1299128,25** (un milion două sute nouăzeci și nouă mii una sută douăzeci și opt, 25 bani) lei MD, inclusiv TVA.

2. Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

3. Specificația lucrărilor ce se majorează:

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cantitatea (u/m)	Suma cu TVA până la modificare a contractului	Suma majorată cu TVA pe lot	Suma totală cu TVA a contractului
	<i>Lotul 1 Lucrari de reparatie a Cabinetului de Transfuzie a Singelui.</i>	Conform Devizului local formularul nr. 7, 3,5	1250606,84	48521,41	1299128,25
	TOTAL	x	1250606,84	48521,41	1299128,25

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Digitally signed by Ungureanu Mihail
Date: 2023.10.30 16:03:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Digitally signed by Ștêpa Serghei
Date: 2023.10.31 12:00:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 94F
privind achiziția: Lucrări de reparație în cadrul subdiviziunilor instituției IMSP SCTO
conform necesităților pentru anul 2023
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

„11” iulie 2023

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1682666942989 din data 10.04.2023, între **IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 190, telefon: (022) 24-12-62, IDNO 1003600150598, reprezentat prin **Directorul Serghei ȘTEPA**, care acționează în baza Regulamentului Intern a Instituției, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC „MIHCONS PLUS” SRL**, cu sediul în mun. Chișinău, or. Codru, str. Cobzarilor 22/1, MD-2011, telefon: 069-35-15-88, cod fiscal 1005600035248, Aviz nr. 380/23 din 30.01.2023 eliberat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, pe un termen de 12 luni, reprezentat prin **DI. Ungureanu Mihail** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute - *Lucrări de reparație în cadrul subdiviziunilor instituției (conform anexei 1,2)* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **90 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către

Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta su pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **36 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 130 093,38 (Un milion o sută treizeci mii nouăzeci și trei, 38 bani) lei MD, inclusiv TVA lei MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- ui, acesta st...
diligență.
le de recepție
de recepție
arul va
ă că
i,
- exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în

- care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează d
în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului
dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului,
obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze
să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziție
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este
obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile
constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu
subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a
prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere
calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile
aferele suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice
sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice
Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă
utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt
necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție,
surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să
plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul
achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor
actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie
să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 3 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile și să asigure nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea și deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământuri, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție împotriva degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă din momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altor persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului sau a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare a corectitudinii efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetări științifice. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor;

e) Garanția de bună execuție;

f) Formularul nr. 3,5,7

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SC „MIHCONS PLUS” SRL	BENEFICIARUL IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie Ortopedie
Adresa poștală: MD-2011, mun. Chișinău,	Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 190
Telefon: 069-35-15-88/ fax: 022-66-75-26 E-mail: mihconsplus@mail.ru	Telefon: (022)24-52-43/(022)24-12-62 e-mail: imspsecto@ms.md ; pagina WEB: www.scto.imsp.md
Cod fiscal: 1005600035248	Cod fiscal: 1003600150598
Banca: BC “MAIB” SA	Banca: BC “Moldindcombank” S.A. Filiala „REMIZ”
Cod: AGRNMD2X885	Cod: MOLDMD2X317
IBAN: MD18AG0000000002251480644	IBAN: MD38ML0000000002251717389

ANTREPRENORUL

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ARUL
de Traumatolog
Mare 190
12-62

Anexa nr. 1
la Contractul nr. _____
din „11” iulie 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Lotul 1 Lucrări de reparație a Cabinetului de Transfuzie a Singelui	4520000 0-9	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini
	Lotul 3 Lucrări de reparație a salilor de conferințe și spații consultative	4520000 0-9	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini
	TOTAL	X	X	X

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



[Signature]

BENEFICIAR

[Signature]



[Signature]

Anexa nr.
la Contractul nr.
din "11" iulie 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA	Suma MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
	Lotul 1 Lucrari de reparatie a Cabinetului de Transfuzie a Singelui	45200 000-9	Lucrări	1	272 092,72	326 511,26	90 zile
	Lotul 3 Lucrari de reparatie a salilor de conferinte și spații consultative	45200 000-9	Lucrări	1	669 651,77	803 582,12	90 zile
	TOTAL	X	X	X	X	1 130 093,38	X

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



[Handwritten signature of the contractor]

BENEFICIAR



[Handwritten signature of the beneficiary]

IMSP SCTO din mun. Chișinău

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

REPUBLICA MOLDOVA PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02 din 17 noiembrie 2023

Privind lucrarea ” Lucrări de reparație în cadrul subdiviziunilor instituției IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2023” din mun. Chișinău bd. bd. Ștefan cel Mare 190”, executată în cadrul contractului de antrepriză nr.9FM din 11.07.23 încheiat între IMSP SCTO din mun. Chișinău și SC ”MIHCONS-PLUS” SRL, pentru efectuarea lucrărilor de reparație.

1. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea pe data de 17 noiembrie 2023 fiind formată din:

Președintele comisiei: Serghei Ștepa - director IMSP SCTO din mun. Chișinău

Membrii comisiei : Igor Cospormac – vicedirector IMSP SCTO
Irina Darii – asistent medical șef al IMSP SCTO
Gabriela Doagă -contabil-șef al IMSP SCTO
Natalia Caraman – șef gospodărie al IMSP SCTO
Tatiana Pereverzeva – economist al IMSP SCTO
Violeta Morozova – șefa secției, ingineră aparate medicale
Liviu Surdu – responsabil tehnic ”Marisan Procon”SRL

2. Au mai participat la recepție:

- Mihail Ungureanu – director/diriginte șantier SC MIHCONS-PLUS SRL

3. Constatările comisiei de recepție:

1) *lucrările au fost finalizate.*

2) *lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini.*

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

ADMITEREA RECEPȚIEI – Lucrări de reparație în cadrul subdiviziunilor instituției IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2023” din mun. Chișinău bd. bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Evaluarea vizuală a obiectivului, îndeplinirea caietului de sarcini conform documentației de proiect și deviz.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se accepta recepția la terminarea lucrărilor.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi «17» noiembrie 2023 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Serghei Ștepa

Membrii comisiei : Igor Cospormac

Irina Darii

Gabriela Doagă

Natalia Caraman

Tatiana Pereverzeva

Violeta Morozova

Liviu Surdu

8. Lucrarea "Lucrarea de reparație în cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2023" din mun. Chișinău bd. bd. Ștefan cel Mare 190" este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



MIHCONS-PLUS" SRL

Director Mihail Ungureanu
(semnătura)

Mihail Unguranu

" 17 " noiembrie 2023

PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:


IMSP SCTO din mun. Chișinău

Director Serghei Ștepa
(semnătura)

" 17 " noiembrie 2023

L.Ș.





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE ȘI ORTOPEDIE

Republica Moldova, MD-2004, Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 190,
tel: +373 (022) 241 262, 24778; fax: +373 (022) 244 150; E-mail: imspcto@ms.md; <https://scto.imsp.md/>

nr. 0P-12/3769 din 15. 11. 2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, **IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie**, aducem la cunoștință, că S.C. “Mihcons-Plus” S.R.L. a efectuat lucrări la obiectivul: „**Lucrări de reparație în cadrul subdiviziunilor instituției IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2023**„. Lucrările contractate au fost executate conform graficului de execuție stabilit, compania S.C. “Mihcons-Plus” S.R.L. și-a executat angajamentele contractuale integral, oferind servicii de calitate.

În timpul derulării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, nu au fost înregistrate recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate. Potențialul S.C. “Mihcons-Plus” S.R.L. permite de a executa tot spectrul de lucrări la volume și mai mari, în termeni mici.

Echipa companiei a dat dovadă de receptivitate și profesionalism, a oferit suport în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre legate de procesul de reparație. Specialiștii întreprinderii, care au lucrat la obiect, au dat dovadă de experiență bogată în organizarea și executarea lucrărilor contractate.

În concluzie, **IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie** recomandă cu încredere operatorul economic S.C. “Mihcons-Plus” S.R.L. în calitate de antreprenor la executarea lucrărilor de reparație preconizate spre realizare în cadrul obiectivelor dumneavoastră.

Cu respect,

Director

Serghei ȘTEPA