

Grafic de execuție

a serviciilor de proiectare pentru

Reactualizarea Planului Amenajării Teritoriului (PAT) comuna Grătiești cumulat cu Planul Urbanistic General (PUG) al c. Grătiești, mun. Chișinău.

Nr.	Denumirea etapelor	Termenii	Costul (lei)	Notă
1	2	3	4	5
	Reactualizarea Planului Amenajării Teritoriului (PAT) comuna Grătiești cumulat cu Planul Urbanistic General (PUG) al c. Grătiești, mun. Chișinău.	din data încheierii contractului-15 luni* (*termenul de execuție a lucrării poate fi extins în dependență de prezentarea datelor inițiale pentru proiectare)	1363709,0 100%	inclusiv TVA 20%
-	Pentru inițierea etapei I. Beneficiarul prezintă datele inițiale:-Planul cadastral(versiunea electronică); -Bonitatea terenurilor; -Prospecțiuni geotehnice; -Sarcina sanitară; -Indicii fundamentali ai dezvoltării social-economice. Etapa I - PAT c. Grătiești;	6 luni	545484,0 40%	inclusiv TVA 20%
	Etapa II- PUG c. Grătiești;	7 luni	681855,0 50%	inclusiv TVA 20%
	Etapa III-Finalizarea și prezentarea lucrărilor;	2 luni	136370,0 10 %	inclusiv TVA 20%

Prestator:

**Administrator interimar
IMP „Chișinăuproiect”**

Anatolie Izbînda

Arhitect șef IMP „Chișinăuproiect”

Vitalie Munteanu

