

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r-nul Drochia

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019											
		Luna											
		febr	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	noe		
1.	Organizare de şantier	20-28		01-05	12-15	01-05	01-05						
2.	PT136 Categorია de lucrări: constructie-montaj		01-13										
3.	PT137 Categorია de lucrări: constructie-montaj		14-22										
4.	PT139 Categorია de lucrări: constructie-montaj		23-31										
5.	PT154 Categorია de lucrări: constructie-montaj			01-30	01-15								
6.	PT181 Categorია de lucrări: constructie-montaj				16-28								
7.	PT276 Categorია de lucrări: constructie-montaj					01-13							

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019											
		Luna											
		febr	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	„	noe	
8.	PT360 Categoria de lucrări: construcție-montaj					14-23							
9.	PT382 Categoria de lucrări: construcție-montaj					24-31	01-10						
10.	PT483 Categoria de lucrări: construcție-montaj						11-26						
11.	Clarificari perfectari, masurari pregatirea actelor de predare							01-31					

Semnăt: _____

Nume: **Petelca Viorel**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **Tehelectro-SV SRL**

