

## FORMULARUL F3.5

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Primaria Cimiseni (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An 2019
1.	Organizare de șantier	
2.	<b><u>Reparatia trotuarului din s. Cimiseni ,r-nul Criuleni</u></b>	60 de zile lucratoare din momentul semnarii contractului

Semnat: \_\_

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: \_director

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**