

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrărilor capitale la sala de sport IP Liceul Teoretic "Ioan Vodă" din Cahul(str. Ștefan cel Mare 118, mun. Cahul)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023						...						
		Luna - 15iulie- 30 noiembrie 2023												
		1	2	3	4	5	6	7-8	9-10	10-11	12-13	14-15	16-18	
1.	Organizare de șantier Demontari	± ±	±											
2.	Lucrari de reparatie sala de sport Finisari	± ±	±	±	±									

Data:27.06.2023

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL