

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Reabilitarea unui sector de drum din s. Găureni com. Zîmbreni din raionul Ialoveni, care asigură accesul la SRL „GHILENCOM” crescător de animale, și accesul la unitatea comercială SRL „Zîmcomcol” din s. Găureni, com. Zîmbreni, raionul Ialoveni**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	anul 2025		
		Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 3 luni din data la înregistrării contractului AAP		
	Organizare de șantier/ luni	I	II	III
1	Lucrări de pregătitoare (frezarea asfaltului, demolarea gardurilor și bordurei)			
2	Lucrări terasament S=580 m <sup>2</sup>			
3	Lucrări pentru asternerea îmbrăcămintei rutiere S=2 560 m <sup>2</sup>			
4	Lucrări în casete de supralargire S=260 m <sup>2</sup>			
5	Îmbrăcăminte rutiera la accesele laterale S=625 m <sup>2</sup>			
6	Îmbrăcăminte rutiera la accese în gospodari S=423 m <sup>2</sup>			
7	Construcția trotuarelor S=255 m <sup>2</sup>			
8	Aducere la cota a fintinilor 3 buc			
9	Amenajarea rigolei carosabile RCP1 dreptunghiulara cu placuta RCP1-11 buc, RP1-110 buc			
10	Construcția din piata bruta și beton monolit, lucrări consolidare S=290 m <sup>2</sup>			
11	Consolidarea santurilor trapezoidali cu beton monolit S=272,80 m <sup>2</sup>			

Termen de execuție total: **3 (trei) luni**

**Notă:** în dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cadrul în întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **S.C. “Dromas-Cons” S.R.L**