

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a cladirii Primariei com. Carpineni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020							
		1	2	3	4	5			
1.	Organizare de șantier	1 zile							
2.	Tavan	Aprilie 2020	Mai 2020						
3.	Pereti Lucrari de electricitate	Aprilie 2020	Mai 2020	Iunie 2020 Iunie 2020					
4.	Scara Paradoseli			Iunie2020 Iunie2020					
5.									

Semnat:

Nume: Mezu Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Reniur-Cons” SRL

