

OFERTANT
SRL "Zagorlar"

Primaria orașului Iargara

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Servicii de reparatie a drumurilor Reparația străzii Uliana Gromov în varianta albă cu adăugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafața de 3533 m2, Luceafărul în varianta albă cu adăugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafața de 1260 m2.

Denumirea etapelor de construcție	2026	
	10 iulie - 10 august	10 august – 10 septembrie
1. Organizarea șantierului de construcții:	Primii 3 zile	
2. Reparația străzii Uliana Gromov în varianta albă cu adăugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafața de 3533.0 m2		
3. Reparația străzii Luceafărul în varianta albă cu adăugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafața de 1260.0 m2		
4. Procesul de predare a obiectului către beneficiarul		Ultimii 3 zile

Semnat: 23.06.2026

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL