

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR **Lucrari de reparatie a drumurilor si trotuarilor din or. Criuleni** (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020	
1.	Organizare de șantier	15.06.2020	25.06.2020
2.	Obiect Drumul or.Criuleni str.A Donici (str.Viilor -bd.Biruinta)	20.06.2020	20.07.2020
3.	Drumul or.Criuleni str.A Donici (str.Viilor -str.Pacii) Trotuar or.Criuleni str.A Donici (str.Viilor -bd.Biruinta) Trotuar or.Criuleni str. Orheiului	10.07.2020	15.08.2020

Semnat: _____

Nume: **Ciocan Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Nicones - Grup” SRL**