

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

la obiectul: "Reabilitarea unui sector de drum (reparația capitală) cu amenajarea trotuarelor din str. Chisinau, (sectorul str. Miorita - str. 31 August 1989), in or. Singera",

Nr. ord	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	a.2022														
		I					II					III				
		saptamina					saptamina					saptamina				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	
1	1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare.															
	1.1. Demolarea indicatoarelor rutiere existente.															
	1.2. Demolarea bordurilor existente.															
	1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente a parcarilor															
	1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente la accese.															
	1.5. Reamenajarea fantinilor la cota de proiect.															
2	2. Capitolul II. Lucrari de terasament.															
	2. Capitolul II. Lucrari de terasament.															
3	3. Lucrari de consolidare.															
	3.1. Consolidarea santurilor trapezoidale cu insamintare manuala, Tip I															
	3.2. Consolidarea santurilor trapezoidale cu insamintare manuala, Tip II															
	3.3. Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit, Tip III															
	3.4. Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit, Tip IV															
	3.5. Consolidarea taluzurilor cu un strat vegetal H=0,15m si insamintare manuala															
	3.6. Consolidarea acostamentului cu piatra concasata M400 H=0,15m															
	3.7. Consolidarea zonelor verzi cu insamintare manuala															
4	4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier.															
5	5. Capitolul IV. Constructii pentru evacuarea apelor.															
	5.1. Amenajarea casiuilor pe acostament si taluz.															
6	6. Capitolul V. Accese la strazi laterale, accese, trotuare, ramificatii, statii auto															
	6.1. Amenajarea strazilor laterale															
	6.2. Amenajarea intrarilor in curti															
	6.3. Amenajarea parcarilor															
	6.4. Amenajarea trotuarului proiectat															
7	7. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera.															
	7.1. Instalarea indicatoarelor rutiere															
	7.2. Amenajarea marcajului rutier															

Semnata: semnatura electronica

Nume: Zingan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei FCP"LINCONS" SRL

