

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Reconstrucția terenului sportiv al Liceului Teoretic "George Coșbuc" din bd.Larisa, nr.3, mun.Bălți",
conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

(denumirea lucrărilor)

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024 ANUL															
	LUNA															
	I		II				III				VI				Y	
	APRILIE		MAI				IUNIE				IULIE				AUGUST	
							SĂPTĂMÎNA									
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1.Sistematizarea pe verticala. Lucrări de terasament.																
2.Teren sportiv Nr.1 (Bachet) S=510m2. Lucrări de construcție-montaj																
3. Teren sportiv Nr.2 (Volei) S=357m2. Lucrări de construcție-montaj.																
4.Teren sportiv Nr.3 S=289m2. Lucrări de coinstrucție-montaj																
5. Lucrări de executare a marcajului.																
6. Îngrădirea terenului. Lucrări de construcție-montaj.																
7. Lucrări de executare a pereului.																
8. Lucrări de instalare a echipamentului de sport.																

Denumirea întreprinderii: FPC „VALIS” SRL

Semnat: _____

Nume: **Herdic Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

