

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea rețelelor de apeduct în satul Balatina, raionul Glodeni (Zona II)

	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Decada, din data primirii ordinului de incepere a lucrarilor											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Montarea rețelei exterioare de apa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Semnat:

Nume/prenume: Ion Minascurtă

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„Fedion-Com”