

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Amenajarea și renovarea Scuarului Public Central din localitatea Zîrnești r-l Cahul"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-2023					...							
		Luna												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Anul 2022	Organizare de șantier Sapaturi cu excavatorul Transportarea pamintului Montare Borduri Lucrari de reparatie prag Reparatia treptelor Montarea cablurilor										+	+	+	
												+	+	
												+	+	
												+	+	
												+	+	
												+	+	
												+	+	
Anul 2023	Montare Borduri Lucrari de reparatie prag Montare Pavaj Reparatia treptelor Pardoseli din placi de gresie Montarea stîlpilor Corpuri de iluminat Instalare banci Instalare urne pentru gunoi	+	+	+										
		+	+	+										
		+	+	+	+									
		+	+	+	+									
		+	+	+	+	+								
		+	+	+	+	+	+							
		+	+	+	+	+	+	+						
		+	+	+	+	+	+	+	+					
		+	+	+	+	+	+	+	+	+				
		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			

Semnat: _____
Nume: Galaju Andrian
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL