

OFERTANT

Anexa 10

SRL "Izodromgaz"

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Construcția unei Stații regionale de Epurare și extinderea sistemului de canalizare pentru orașul Nisporeni și comuna Vărzărești în cadrul proiectului "Construcția unei Stații regionale de Epurare și extinderea sistemului de canalizare pentru orașul Nisporeni și comuna Vărzărești"

Nr.		Denumire lucrarilor	Anul 2026 - 2027											
			Luna											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Organizare de santier												
2	2-0-1-01	Demolare betoane vechi												
3	2-1-1 01/24-1-CBA	Bloc administrativ.CBA												
4	2-1-2 01/24-SA	Bloc administrativ.SA												
5	2-1-3 01/24-1-RAC.SU	Rețele interioare de apa si canalizare												
6	2-1-4 01/24-IVC	Incalzire si ventilare												
7	2-1-5 01/24-SI.SU	Semnalizare de incendiu. Bloc administrativ												
8	2-1-6 01/24-1 0161	Bloc administrativ. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.												
9	2-2-1 01/24-2-CBA	Statie de epurare biologica.Bazin subteran												
10	2-2-2 01/24-1,2,3,4-HT	Tehnologie. Statie de epurare												
11	2-3-1 01/24-4-SAC	Cladire de gratare mecanice												
12	2-3-2 01/24-1,2,3,4-HT	Tehnologie. Gratare metalice cu snec												
13	2-3-3 01/24-4 0161	Cladire cu zabrele. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.												
14	2-3-4 01/24-4-RAC.CO	Rețea de apeduct si canalizare interioara												
15	2-4-1 01/24-3-CBA	Bazin de omogenizare. Bazin subteran												
16	2-5-1 01/24-5-CBA	Statia de pompare												
17	2-5-2 01/24-5-HT.CO	Tehnologie. Statie de pompare												
18	2-6-1 01/24-7-CBA	Instalatie de dezinfectare												
19	2-7-1 01/24-6-SAC	Canaluri pentru transportarea namolului in bazine de acumulare												
20	4-1-1 01/24 9301	Alimentarea cu energie electrica. Щиты распределительные												
21	4-1-2 01/24 9302	Alimentarea cu energie electrica. KL-0,4 kV, L=0,299 km (T1), L=0,055 km (T2)												
22	4-1-3 01/24 9303	Utilaj (AEE)												
23	4-1-4 01/24 9304	Alimentarea cu energie electrica. Наружное освещение. L=0,160 km												
24	4-1-5 01/24 9305	Demontarea echipamentul electric (AEE)												
25	6-1-1 01/24-REAC.CO	Rețele exterioare de apeduct si canalizare												
26	7-1-1 01/24-PG	Plan general												
27		Rețele de canalizare pe strazile: Tinjenesti, Miron Costin, Libertatii, Constantin Negruti, Viilor, Industriala, Micle etc. or. Nisporeni												
28	01-25-3-CE.SU-2-3	Rețele exterioare de canalizare str. Sfintii Voevozi												
29	01-25-7-CE.SU-2-7	Rețele exterioare de canalizare str. Chisinau												
30	01-25-9-CE.SU-2-9	Rețele exterioare de canalizare str-la 1 Mihai Eminescu												
31	01-25-10-CE.SU-2-10	Rețele exterioare de canalizare str. Cristestilor												
32	01-25-11-CE.SU-2-11	Rețele exterioare de canalizare str. Stefan Neaga												
33	01-25-12-CE.SU-2-12	Rețele exterioare de canalizare str. M.Dragan, Gh. Madan, Al. Donici												
34	01-25-13-CE.SU-2-13	Rețele exterioare de canalizare str.Dacia												
35	01-25-14-CE.SU-2-14	Rețele exterioare de canalizare str. Alecu Russo												
36	01-25-15-CE.SU-2-15	Rețele exterioare de canalizare str-la 2 Mihai Eminescu												
37	01-25-16-CE.SU-2-16	Rețele exterioare de canalizare str. Nicolae Iorga, Ioana Lakir												
38	01-25-17-CE.SU-2-17	Rețele exterioare de canalizare str. Pacii												
		Punerea in functiune si darea in exploatare												
		Alte lucrari adiacente												

SRL Izodromgaz se angajează să îndeplinească lucrari de constructie la proiectul: Construcția unei Stații regionale de Epurare și extinderea sistemului de canalizare pentru orașul Nisporeni și comuna Vărzărești conform necesităților ADR Centru în 12 luni calendaristice

Nume: Mescu A.N

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Izodromgaz"

Asociat lider în asocierea Izodromgaz & Polimer Gaz Constructii