

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare la Reconstruire acoperiș, amenajarea terenului, termoizolarea fațadelor la clădirea administrativă, (Primăria) str. Independenței, 124, or. Sîngerei; Serviciilor de proiectare la Reconstruire acoperiș, amenajarea terenului, termoizolarea fațadelor la construcția de cultură și agrement (Biblioteca) str. Ștefan cel Mare, nr. 2/b, or. Sîngerei;
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	4	n	
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, relevu, investigații ingineresti etc.	Februarie					
2.	Faza 2 Schiță de proiect <u>Servicii de proiectare la Reconstruire acoperiș, amenajarea terenului, termoizolarea fațadelor la clădirea administrativă, (Primăria) str. Independenței, 124, or. Sîngerei; Serviciilor de proiectare la Reconstruire acoperiș, amenajarea terenului, termoizolarea fațadelor la construcția de cultură și agrement (Biblioteca) str. Ștefan cel Mare, nr. 2/b, or. Sîngerei;</u>	Februarie					

3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): <u>Servicii de proiectare la</u> <u>Reconstruire acoperiș,</u> <u>amenajarea terenului,</u> <u>termoizolarea fațadelor la</u> <u>clădirea administrativă,</u> <u>(Primăria) str.</u> <u>Independenței, 124, or.</u> <u>Sîngerei; Serviciilor de</u> <u>proiectare la Reconstruire</u> <u>acoperiș, amenajarea</u> <u>terenului, termoizolarea</u> <u>fațadelor la construcția de</u> <u>cultură și agrement</u> <u>(Biblioteca) str. Ștefan cel</u> <u>Mare, nr. 2/b, or. Sîngerei;</u>		Martie			
4.	Faza 4 Corectări parvenite în timp		Martie			

Semnat: 13 februarie 2024

Nume: Condrași Serghei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Artcons Studio” S.R.L.