

Graficul de executie

La obiectul: **Repararea capitala a grupurilor sanitare (etaj 1-5) din blocul de studii nr.2 a Universitatii de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul**
Perioada de executie 50 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		Septembrie 05-30	Octombrie 01-15		
1.	Organizare de șantier	***			
2.	Lucrari de demolare	***			
3.	Montare Usi si ferestre	***			
4.	Pereti	**	*		
5	Tavane	*	**		
6	Podele	*	**		
7	Lucrari de tehnica sanitara.	**	*		
8	Canalizare	**	*		
9	Retea de apa	***			
10	Electricitate	***			
11	Finisari		***		

Data completării: **18.08.2020**

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**



Semnat: