

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul Renovarea trotuarului str.Burebista (tronson bd. Dacia-str. Sarmizegetusa).

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL		2024-2025			
		Luna					
		X-XII	IV-VI	VII	VIII	IX	X
	1. Demontari						
	2. Pavaj trotuar - 1900 m2, 100x200x60 sur						
	3. Pavaj trotuar - 460 m2, 100x200x60 negru						
	4. Pavaj parcare - 2260 m2, 100x200x100 sur						
	5. Imbracaminte rutiera din asfalt, S=350 m2						
	6. Pavaj trotuar - 82,0 m2, pavaj tactil atentitionare						
	7. Pavaj trotuar - 260,0 m2, pavaj tactil de ghidare						
	8. Borduri						
	9. Zona verde, S=2150,0 m2						
	10. Mobilier urban						
	11. Alte lucrari						

	12. Indicatoare rutiere si marcaje						

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Totodată **DECLARĂM** pe propria răspundere că odata cu adjudecarea contractului și primirea ordinului de începere a lucrărilor de comun-acord cu beneficiarul vor fi elaborate grafice GANTT săptămânale de executare a lucrărilor.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **24.09.2024**

Semnat: **ELECTRONIC**