

## GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare la Grădinița-Creșă "Ghiocel" din s.Hîrbovăț r.Anenii Noi

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 45 zile																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45						
zile																																																			
Lucrări pregătitoare																																																			
Lucrări de montare																																																			
Dare in exploatare																																																			

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 45 zile

Directorul companiei „Meridian Construct” SRL \_\_\_\_\_ Ciobanu Dinu