

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări pentru restabilirea unor sectoare de drum cu piatră spartă în s. Volintiri, r-nul
Ștefan Vodă**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor				Anul 2022					
							zile			
		15	15	15	15	15	15	15	15	15
1	Lucrari de nivelare									
2	Sapatura mecanica cu autogreder									
3	Strat de agregate naturale cilindrate									
4	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta									
5	Montare plase sudate									
6	Beton									
7	Transportarea gunoiului									

Semnat: _____

Nume: **Romanov S.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**