






FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cahul, Cantemir”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020				
		iunie	iulie	august	septembrie	octombrie
	Organizare de șantier					
1.	1.1. R32 M3- Vulcanesti-Cahul-Tarclia km 7.1-8.45 (selectiv) 1.2. R32 M3- Vulcanesti-Cahul-Tarclia km 9.7-9.8(selectiv) 1.3. R32 M3- Vulcanesti-Cahul-Tarclia km 10.5 - 11.6 (selectiv) 1.4. R32 M3- Vulcanesti-Cahul-Tarclia km 14.1 - 18.7 (selectiv)					
2.	1.5. R34 Hincesti - Leova- Cahul-Giurgiulesti km 107.25 - 110.4 (selectiv) 1.6. R34 Hincesti - Leova- Cahul-Giurgiulesti km 111.3- 112.55 (selectiv) 1.7. R34.3 M3- drum de acces spre s.Slobozia Mare, km 2.4-4.0					

	(selectiv)					
3.	1.8. G132 R35 - Baimaclia - Taraclia de Salcie- R32 , km 38.9 - 40.3 (selectiv) 2.1. R34 Hincesti - Leova - Cahul - Giurgiulesti, km 89.90 - 91.80 (selectiv)					
4.	2.2. R35 Comrat - Cantemir- R34, km 15.40 - 15.95 (selectiv) 2.3. G132 R35 - Baimaclia - Taraclia de Salcie - R 32, km 6.80 -9.30 (selectiv) 2.4. G133 G132 - Tartaul – Gotesti - R34, km 0,90 -1.60 (seectiv)					

Data completării: 02.06.2020

Semnat: _____

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL

