

Anexa Nr. \_\_\_\_  
La contractul Nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Denumire compartimente	Săptămâni					
	I	II	III	IV	V	VI
<i>Mobilizarea echipei</i>	■					
<i>Achiziția materialelor</i>	■	■				
<i>Lucrări de săpătura</i>		■	■	■		
<i>Montarea conductelor</i>		■	■	■		
<i>Testarea conductelor</i>			■	■		
<i>Astuparea si compactarea suprafețelor</i>			■	■	■	
<i>Restabilirea suprafețelor de asfalt</i>				■	■	
<i>Pregătirea documentației de dare in exploatare si coordonarea cu instituțiile de rigoare</i>						■

Nota: In termenul de executare nu se includ termenii de coordonare a demarării lucrărilor cu instituțiile publice. Termenul de execuție începe a curge din ziua când beneficiarul a oferit acces si documentația necesara demarării lucrărilor.

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**