
 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 
 

 
 LOTUL 1.Lucrari de reparatie a acoperisului Casa de Cultura din s.Cotihana 

  

Luna 1 

 

 

1.Organizarea șantierului și 

transportarea materialelor.  

2.Lucrari de demontare si montare 

a acoperisului .  

3.Instalarea canalelor de ventilare 

4.Termoizolare plandeu 

5.Bariera de protectie si vopsirea 

constructiilor metalice 

 

 

 

Termenul de executie a lucrarilor: 29 zile  calendaristice 

 

Data completarii:15.06.20 

Semnat: ____electronic_________________________ 

Director Jardan Vasile 

Denumirea firmei şi sigiliu: “PIRAMIDGRUP” S.R.L. 
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