Nr.	Activitate	9 săptămâni lucrătoare (45 zile lucrătoare)/ore																																													Persoana responsabilă
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	**Documentație**																																														
	Elaborarea conceptului tehnic	8	8	8																																											Victor Cioclea
	Elaborarea caietului de sarcini detaliat				8	8																																									
2	**Elaborarea sistemului informațional**																																														
	Creare modul utilizatori				8																																										
	Creare modul roluri					8																																									
	Creare modul permisiuni						8																																								
	Creare și configurare dosar							8	8	8	8	8																																			
	Creare și configurare simbol												8	8	4																																
	Creare și configurare persoană fizică														4	8	8																														
	Creare și configurare persoană juridică																	8	8	4																											
	Creare și configurare document																			4	8	8																									
	Creare și configurare eveniment																						8	8	8	6																					
	Creare și configurare act juridic																									2	8	8	2																		
	Creare imagine																												6	8	2																
	Creare și configurare ediție																														6	8	8	2													
	Creare și configurare ședință																																	6	8	8	2										
	Creare și configurare obiectul colecției																																				6	8	2								
	Creare și configurare ordinea zilei, arhivă																																						6	8	2						
	Creare modul căutare																																								6	8	8	8			
3	**Configurarea serverului**																																														
	Crearea și configurarea serverului de test	8																																													Maxim Ceban
	Instalarea soft-urilor necesare		4																																												
	Conectarea GIT-ului		1																																												
4	**Elaborare design + machetare**																																														
	Elaborarea design-ului paginii principale				8	8	4																																								Alexandr Bulavca
	Elaborarea design-ului pentru restul paginilor						4	8	8	8	8	8	8	8																																	
	Machetarea paginii principale														8	8	8	8																													
	Machetarea restul paginilor																		8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2											
	Ajustarea site-ului pentru orice tip de dispozitiv(adaptiv)																								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2												
5	**Elaborare website**																																														
	Crearea modulului de autorizare 8h																															8															
	Crearea modului de noutăți 16h																																8	8													
	Crearea modului de galerie foto 8h																																		8												
	Crearea modului de galerie video 8h																																			8											
	Crearea modului de upload documente 8h																																				6	2									
	Crearea modului de căutare 12h																																					6	6								
	Crearea modului de abonare 2h																																						2								
	Crearea modului de membri 8h																																							8							
	Crearea modului de feedback 2h																																								2						
	Crearea modului devizualizare a datelor din baza de date 30h																																								6	8	8	8			
6	**Testare platformă**																																														
	Testare conform procesului verbal de testare																																												8	8	Ivan Anghel
7	**Instruire**																																														
	Elaborarea ghidului de administrare																																									8	8	8	8		Victor Cioclea
	Curs de instruire																																													8	
	Total (Ore)	16	13	8	24	24	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	24	24	24	24	18	14	16	16	16	16	24	24	24	16	16	781
	Perioada totală																																														45 zile

Digitally signed by Cioclea Victor
Date: 2020.07.31 11:06:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova