FORMULARUL F3.3

Grafic de executie a lucrarilor

Canalizarea str. Victoriei, D. Cantemir, Stefan cel Mare din s. Ghidighici,

nr. d/o	denumirea lucrarilor	Anul 2021							
		Lunile							
		ianuarie		februarie	martie	aprilie	mai	iunie	
		3	15	20	22	22	19	12	10
		zile lucrat.	zile lucrat.	zile lucrat.	zile lucrat.	zile lucrat.	zile lucrat.	zile lucrat.	zile lucrat.
		Retele exterioare de canalizare etapa III. C1							
1	Demolarea drumului								
2	Lucrari de terasament								
3	Constructia caminelor								
4	Tevi si armaturi								
5	Restabilirea drumului								

emen de indeplinire a lucrarilor - 180 zile calendaristice din data semnarii si inregistrarii contractul

nume: Ceaus Claudia
functie: inginer-devizier

Digitally signed by Ceauş Claudia
Date: 2020.12.01 08:22:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova