
 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 
 

 

 Reparatia capitala a acoperisului salii de sedinte a Consiliului Raional Causeni din 

bd.M.Eminescu 31,or.Causeni ,dupa calamitatiile din 24 februarie 2020 

  

Luna 1 

 

 

1.Organizarea șantierului și 

transportarea materialelor.  

2.Lucrari de 

demontare,consolidare parapet si 

montare a acoperisului. 

3.Montarea a canalelor de ventilare 

 

 

 

 

Termenul de executie a lucrarilor: 20 zile  calendaristice 

 

 

 

 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

 

Denumirea firmei şi sigiliu: “PIRAMIDGRUP” S.R.L. 

 

 


		2020-05-04T16:38:29+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




