OFERTANT

,,BIOENERG CONSTRUCT"SRL

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
” Lucrări de reparații capitale a Blocului cantină, gestionat de către IP Liceul Teoretic “On. Ghibu” "

№. d/o	Denumirea lucrarilor	noiembrie 2022	decembrie 2022	martie-august 2023
		1 2 3 4 5 6 7 8 9## 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23###	2 3 4 5 6 7 8 9###	1 2 3 4 5 6 7 8 9### 22###
1	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc, Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant, Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului., Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor , A coperire decorativa a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor -coordonat cu Beneficiarul, Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - colorant alb+galben, Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala, Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida fara harpon.	[redacted]	[redacted]	[redacted]

OFERTANT BIOENERG CONSTRUCT SRL

Digitally signed by Foalea Corneliu
Date: 2022.10.24 11:29:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova