Digitally signed by Cebotari Veaceslav
Date: 2022.01.03 06:50:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr.10
la Documentaţia standard nr ocds-b3wdp1-MD-1639653137569
din “16” decembrie 2021

Lucrari de constructie a edificiului substatiei de asistenta medicala urgenta prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici r-l Orhei

Graficul de executare a lucrărilor anul 2022

№	Denumirea lucrărilor	Durata de executare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Obiecte investiții de bază deviz de obiect 2-1												
	Lucrari de constructie generale marca C	9 luni											
	Lucrari de constructie generale marca SA	8 luni											
	Incalzire	3 luni											
	Incalzire si ventilare cazangerie	3 luni											
	Retele interioare de gaze	2 luni											
	Solutii termomecanice	3 luni											
	AIT	3 luni											
	AIVC	3 luni											
	Retele de telecomunicatii	3 luni											
	Retele electrice interioare	4 luni											
	Ventilarea	5 luni											
	2.Obiecte auxiliare și deservire deviz de obiect 3-1												
	Lucrari de constructie generale marca C	8 luni											
	Lucrari de constructie generale marca SA	7 luni											
	Retele interioare de alimentara cu apa si canalizare.	3 luni											
	Retele interioare de gaze	2 luni											
	Retele electrice interioare	4 luni											
	AIT	2 luni											
	Cazangerie. Retele de electricitate interioare	2 luni											
	Solutii termomecanice	2 luni											
	3.Obiecte energetice deviz de obiect 4-1												

	Alimentarea cu energie electrică	3 luni											
	4.Obiecte de comunicații și transport deviz de obiect 5-1												
	Pavare												
	5.Construcții inginerești,rețele exterioare deviz de obiect 6												
	Retele exterioare de alimentare cu apa	3 luni											
	Retele exterioare de canalizare	3 luni											
	Retele exterioare de gaze	2 luni											
	6. Amenajarea teritoriului și spații verzi deviz de obiect 7	2 luni											
	Sistematizarea pe verticala												
	Amenajarea teritoriului	2 luni											
	Perete de sprijin	3 luni											

Total termenul de excutare a lucrărilor: 11 luni

Semnat: _____

Nume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Sigma Venmer''